

**OBRA:** "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUICO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA"

**LOCALIDAD:** CHALAHUICO  
**MUNICIPIO:** TETELA DE OCAMPO

**FAISMUN 2023**

**CALENDARIZACIÓN**

FECHA DE APROBACIÓN POR CABILDO	INVITACIÓN A CONCURSAR	LIMITE PARA LA ADQUISICIÓN DE BASES	VISITA AL LUGAR DE TRABAJO	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	FALLO DE PROPUESTAS	FIRMA DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
10/02/2023	14/07/2023	17/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	02/08/2023	10/11/2023



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TETELA DE OCAMPO, PUE. 2021 - 2024

**C. OMAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H.  
AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA